

Codi de la millora PM2020-11	Títol de la millora SICUE CAV	Descripció de la millora Incrementar les opcions SICUE dels estudiants de CAV	Abast CAV	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Cap d'estudis de CAV	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Informe AQU de verificació del Grau de CAV		OBJEC Incrementar les opcions SICUE dels estudiants de CAV	PEQ's implicats PEQ 090 (Mobilitat nacional de l'estudiant)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge		Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input checked="" type="checkbox"/>
Responsable de seguiment Salse Rovira, Marina (Comissió de Qualitat)		Data prevista de finalització 30/6/2021	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment		Actuacions realit S'està treballant en la direcció d'incrementar el nombre de convenis SICUE d'acord amb el que va suggerir l'informe de verificació de CAV emès per AQU. Des de desembre de 2019, ja s'ha signat un conveni amb la Universitat de la Corunya i se n'estan considerant altres, bé que alguns es descarten per manca d'interès. El cap d'estudis és del parer que els intercanvis s'han d'establir amb mires a aconseguir que siguin equilibrats, sobretot si tenim presents els problemes de sobredimensionament que hi ha a alguns grups. Per això, la voluntat de la Facultat és ser selectiva en la tria d'institucions. Han de ser centres prou atractius com perquè els alumnes de la nostra Facultat que vulguin fer un intercanvi nacional els considerin com a opció. És a dir, que l'acord no sigui només una via d'entrada d'alumnes d'altres centres, sinó també una via de sortida, que és el que caldria esperar-ne.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-11a	Efectuar un llistat de possibles centres universitaris que imparteixin Comunicació Audiovisual i seleccionar aquells que serien més interessants per als estudiants de la UB	Cap d'estudis de CAV		30/12/2019	Llistat elaborat	15/1/2020	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-11b	Establir contactes per a la signatura de convenis amb els diferents centres universitaris d'interès.	Cap d'estudis de CAV		30/4/2021	Convenis signats amb les diferents titulacions	30/5/2021	25%	A gener de 2020 s'ha signat conveni amb la Univesitat de la Corunya. S'han descartat

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-11c	Valorar en el consell d'estudis de CAV la qualitat de la oferta i, si escau, proposar millores	Cap d'estudis de CAV	CE_CAV	30/6/2021	Actes del consell d'estudis amb les valoracions fetes	30/7/2021	0%	

Codi de la millora PM2020-12	Títol de la millora COMPETÈNCIES MGCD	Descripció de la millora Revisar les competències amb els següents paràmetres -- Afegir alguna competència general (només n'hi ha una i millorar-ne el redactat) -- Redactar millor la competència CE01 -- Afegir alguna competència específica vinculada a l'avaluació de productes digitals	Abast MGCD	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MGCD	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe AQU de verificació del Màster GCD	OBJEC Millorar les competències del MGCD d'acord amb les observacions del Informe de Verificació del Màster GCD 2018	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu		Cal modificar memòria? <input checked="" type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input checked="" type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Franganillo, Jorge (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/3/2021	Estat de la millora En curs (75 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit Els canvis s'han demanat en el procés de modificació de novembre de 2020, donat que es tracta de modificacions essencials.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-12a	Analitzar en la Comissió de Coordinació de Màster els aspectes sol·licitats en l'informe de verificació 2018 del màster GCD	Coordinador MGCD	CCMGCD	30/4/2020	Acta de la comissió acadèmica en que es valoren les possibles solucions als aspectes plantejats.	30/5/2020	100%	En data 06 de febrer de 2019 es varen prendre els següents acords. -- Acord per modificar la competència CG1 a CG1 – Saber trabajar en equipos de carácter multidisciplinar -- Acord per afegir una nova competència general “CG2 – Saber valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito”. -- Acord per no modificar la redacció de la competència CE01 ja que la CCM considera que "ja específica de quins fonaments es tracta. Potser el redactat no és directe, però fer-ho implicaria repetir el concepte dues vegades, quan aquest és comú com a fonament i com a tècnica aplicada" Es proposa afegir la competència específica CE08. “CE08 – Conocer los métodos y las técnicas para evaluar la adecuación de los servicios y productos digitales en relación con el propósito, objetivos y metas de una organización, negocio o proyecto.”

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-12b	Aprovació dels canvis en els òrgans corresponents i Incorporació dels canvis a la memòria de verificació	Vicedeganat Acadèmic	Coordinador MGCD; CAF	30/3/2020	Actes dels òrgans corresponents amb l'aprovació dels canvis. Memòria modificada	30/4/2020	100%	Aprovació dels canvis en la CCM el 06/02/2020

Codi de la millora PM2020-13	Títol de la millora COMPLEMENTS FORMATIUS MGCD	Descripció de la millora Revisar els complements formatius del màster GCD per afegir els diferents aspectes recollits en els quatre perfils d'accés a la titulació :	Abast MGCD	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MGCD	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe AQU de verificació del Màster GCD	OBJEC Afegir als complements formatius actuals les recomanacions de l'informe de Verificació del Màster GCD 2018	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input checked="" type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input checked="" type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Franganillo, Jorge (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/3/2021	Estat de la millora Desestimada	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit El dia 13 de febrer de 2020 s'analitza en reunió de la CCM i s'acorda desestimar la proposta	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-13a	Anàlisi de les possibles modificacions a efectuar als complements formatius del màster GCD	Coordinador MGCD	CCMGCD	20/2/2020	Actes de la CCMGCD on s'analitzen els possibles canvis a fer	20/3/2020	0%	Desestimada

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-13b	Incorporació de les modificacions a la memòria de verificació del MGCD	Cap de la SED	Vicedeganat Acadèmic	20/3/2020	Memòria modificada	20/4/2020	0%	Desestimada

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-13c	Aprovació en CQ, Junta i CAF de les modificacions realitzades	Vicedeganat Acadèmic	Junta de Facultat; CAF	30/3/2020	Actes dels diferents òrgans aprovant la modificació	30/4/2020	0%	Desestimada

Codi de la millora PM2020-14	Títol de la millora PEQ	Descripció de la millora Revisar i actualitzar els PEQ obsolets durant el bienni 2018-2020	Abast TC (CENTRE)	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Vicedeganat Acadèmic	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Autoinforme 2015; Informe final d'acreditació AQU 2016; Informe visita CAE 2016; Informe Visita CAE 2019	OBJEC Obtenir els PEQ revisats i actualitzats	PEQ's implicats PEQ 010 (Política Qualitat); PEQ 011 (SAIQU)	Estàndard afectat E3- Eficàcia del SAIQU	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Vall i Casas, Aurora (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/1/2021	Estat de la millora En curs (50 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment PEQ Modificats Actes de la Comissió de Qualitat aprovant els PEQ revisatsf	Actuacions realit Aquesta fitxa és hereva de la PM2-14, reformulada per fer-la més abastable i mesurable. Al gener de 2020 s'han refet els PEQ 010, 020, 060 i 120 i es troben disponibles a l'espai web del SAIQU: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/gestio-de-processos . En el procés d'acreditació de 2019 es torna a demanar l'actualització dels PEQ, en forma de requisit necessari. La petició de l'actualització respon al RQ 3.1.1. A gener de 2021 s'havien revisat 12 dels 18 PEQ existents Al novembre de 2020 s'han revisat també els PEQ 011, 080, 110, 120, 130 i 140 Queden pendents de revisar els peq 030, 040, 050, 051, 061, 070, 090, 100	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14a	Revisar i prioritzar l'actualització dels procediments que han superat la vigència de tres anys establerta per defecte al PEQ 011 i aquells que necessiten adaptar-se a noves eines, normatives i processos per part de la UB o d'AQU.	Vicedeganat Acadèmic	C_Qualitat	15/2/2020	Llista de PEQ prioritzada	15/3/2020	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14b	Actualitzar i publicar PEQ segons prioritització establerta i noves necessitats que sorgeixin.	Vicedeganat Acadèmic	Secretari docent; C_Qualitat	15/11/2020	PEQ revisats i publicats	15/12/2020	25%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14c	Revisar i modificar els PEQ 050 i 051, tenint en compte el PAT de centre resultant del debat a la CAF, afegint-hi els indicadors de valoració de resultats avaluats indicats per l'AQU per als processos de seguiment i acreditació.	Vicedeganat Acadèmic	Equip de tutors de PAT	15/11/2020	PEQ's 050 i 051 reformulats i publicats	15/12/2020	25%	El PEQ 051 s'està treballant. Va a temps (30/07/2020)

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14d	Valorar els resultats en la CQ i en la CAF	Vicedeganat Acadèmic	CAF; C_Qualitat	15/1/2021	Actes de la CQ i de la CAF on es fa la valoració	15/2/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14e	Revisar i modificar el PEQ 011 amb l'objecte d'incloure en el procés l'obligatorietat d'incloure en el procés una acció orientada a l'elaboració d'un informe de seguiment dels canvis del propi sistema.	Vicedeganat Acadèmic	C_Qualitat	31/10/2020	PEQ 011 reformulat i publicat.	30/11/2020	75%	Origen : RQ 3.3.2. A 30 de juliol de 2020 el PEQ ha estat revisat i està pendent d'aprovació per part de la Comissió de Qualitat

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14f	Revisar i modificar el PEQ 060 con el objeto de asegurar que la implantación de las enseñanzas se ajusta a lo establecido en las respectivas memorias verificadas de las titulaciones, particularmente en determinados aspectos de los planes docentes (metodología, actividades y sistemas de evaluación) (véase además estándar 6.2).	Vicedeganat Acadèmic	C_Qualitat	31/10/2020	PEQ060 reformulat i publicat	30/11/2020	100%	Origen : RQ 3.3.3. PEQ revisat, aprovat i publicat a 30 de juliol de 2020

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-14g	Revisar i modificar el PEQ 140 con el objeto de establecer mecanismos de control que permitan detectar errores, lagunas o problemas en la información publicada (véase además estándar 2.1).	Secretari docent	Vicedeganat Acadèmic; C_Qualitat	30/10/2020	PEQ140 reformulat i publicat	30/11/2020	100%	Origen : RQ 3.3.4.

Codi de la millora PM2020-15	Títol de la millora PROFESSORAT MGCD	Descripció de la millora Establir mecanismes per assegurar la coordinació entre els diferents professors de la titulació davant l'elevat nombre de professors del màster.	Abast MGCD	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MGCD	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe AQU de verificació del Màster GCD	OBJEC Assegurar la coordinació entre els diferents professors de la titulació	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rueda Ramírez, Pedro (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 15/1/2021	Estat de la millora Finalitzada	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit En reunió de la CCM es considera que les reunions de professorats actuals són suficients per garantir la coordinació entre els professors del màster. En concret comenten RESPOSTA: la coordinació del professorat es du a terme en dos etapes del curs. Una primera reunió en finalitzar el primer semestre (gener-febrer) per posar en comú l'experiència amb el grup-classe del professorat que ja ha impartit docència. Una segona reunió en finalitzar el segon semestre (juny-juliol) per fer una valoració global del curs i coordinar possibles modificacions en els plans docents de les assignatures. Miquel Centelles, com a coordinador de les Pràctiques, proposa incloure en l'ordre del dia d'aquesta segona un punt per recollir propostes de centres per part del professorat.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-15a	Convocar una reunió de professorat del Màster MGCD per valorar possibles mancances i punts en conflicte.	Coordinador MGCD		1/7/2020	Lista ordenada de conflictes que és necessari solucionar	15/8/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-15b	Realitzar un informe amb els mecanismes decidits per millorar la coordinació entre el professorat	Coordinador MGCD		30/9/2020	Informe d'actuacions	15/10/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-15c	Debatre a la CCM l'informe, aprovar-lo, modificat o no, i prendre les mesures necessàries per procedir a la seva implantació	Coordinador MGCD	CCMGCD	30/12/2020	Acta de la CCMGCD	15/1/2021		

Codi de la millora PM2020-16	Títol de la millora PROFESSORAT MHD	Descripció de la millora Ampliar el professorat de l'àrea d'informàtica en el bienni 2019-2021	Abast MHD	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MHD	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Informe AQU de verificació del Màster HD		OBJEC Disposar de diferents professors especialitzats en informàtica per cobrir les assignatures més tecnològiques	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Rodríguez Parada, Concepción (Comissió de Qualitat)		Data prevista de finalització 30/6/2021	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment Demanda al departament d'Informàtica de professors de la seva àrea per a la impartició d'assignatures del màster MHD	Actuacions realit L'informe AQU de verificació recomana afegir més professorat de l'àrea d'informàtica per tal de cobrir els aspectes més tecnològics, ja que considera que el proposat és insuficient. La demanda es va fer per al curs actual (curs 2019-2020), però resulta molt difícil fer aquest increment per que el professorat d'aquest departament té ja molta càrrega lectiva i no pot cedir professors a la Facultat. No obstant s'intentarà de nou demanar més professorat de l'àmbit.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-16a	Petició per part del Deganat i del Coordinador de MHD de professorat especialitzat en l'àrea d'Informàtica	Coordinador MHD; Degà		30/3/2020	Petició formal del Cap d'estudis / Degà	15/4/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-16b	En cas que la resposta per part del Departament de Matemàtiques i Informàtica sigui negativa, elaborar un pla per cobrir les assignatures tecnològiques	Coordinador MHD		30/7/2020	Pla elaborat	1/9/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-16c	Valoració dels resultats de l'actuació per part de la CCMHD i elaboració de possibles accions per subsanar el problema	Coordinador MHD	CCMHD	15/12/2020	Acta de la CCMHD	15/1/2021		

Codi de la millora PM2020-19	Títol de la millora RÚBRIQUES PRÀCTIQUES	Descripció de la millora Revisar i completar les rúbriques d'avaluació de Pràctiques (PR) del grau de CAV i dels màsters de forma coordinada durant el bienni (2018-2020), garantint que qualifiquen les competències que es pretén avaluar i que es publiquen al CV abans de començar el curs, d'acord amb el PEQ 070.	Abast TC (CENTRE)	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Responsable de pràctiques	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Autoinforme 2015; Informe final d'acreditació AQU 2016; Informe visita CAE 2016; PEQ anterior	OBJEC Disposar de rúbriques coordinades per a l'avaluació de les pràctiques en tots els ensenyaments	PEQ's implicats PEQ 070 (Gestió de les pràctiques externes); PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rebellón, M. Carme (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/9/2020	Estat de la millora En curs (50 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment Rubriques d'avaluació de pràctiques dels diferents ensenyaments. Actes de les reunions dels responsables de pràctiques on es fa anàlisi del procés d'elaboració de les rúbriques Captures de pantalla de les rúbriques publicades en els diferents ensenyaments	Actuacions realit Es reformula la fitxa PM2- 19 per fer-la més abastable. A novembre de 2020 no s'ha pogut finalitzar la fitxa ja que la situació d'emergència sanitària ha dificultat molt la gestió de les pràctiques i els esforços s'han centrat en aconseguir tancar el curs 2019-2020 i en iniciar el curs 2020-2021	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-19a	Recollida i anàlisi de les competències de les PR de cada ensenyament que cal avaluar (memòria verificació = pla docent), identificant aspectes comuns i diferències.	Responsable de pràctiques	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments	30/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> Acta/resum de reunió de coordinadors amb anàlisi. Informe sobre competències que cal avaluar en les PR, amb aspectes comuns i diferències. 	30/5/2020	25%	Aquesta acció és hereva de la PM2-19b, que en el seu moment es va quedar aturada i que ara es reenumera amb voluntat de finalitzar

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-19b	Anàlisi de l'adequació de cada rúbrica per avaluar les competències identificades, amb identificació d'aspectes comuns de les rúbriques del grau ID que són adequats per avaluar competències comunes a totes les PR.	Responsable de pràctiques	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments	30/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> Acta/resum de reunió de coordinadors amb anàlisi. Borrany de part de rúbrica comuna a totes les PR. 	15/6/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-19c	Proposta i anàlisi conjunta de parts diferenciades de rúbriques que serien necessàries per avaluar competències diferents per a cada PR.	Responsable de pràctiques	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments	30/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> Acta/resum de reunió de coordinadors amb propostes i anàlisi. Propostes finals de rúbriques diferenciades per al grau de CAV i els màsters, incorporant la part comuna resultant de la tasca anterior. 	1/9/2020	25%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-19d	Publicació de les rúbriques coordinades resultants per avaluar les competències establertes al CV de cada PR abans de començar el curs, d'acord amb el PEQ 070.	Responsable de pràctiques	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments	30/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> Captura de pantalles del CV de les PR dels màsters i el grau de CAV amb rúbriques d'avaluació publicades. 	30/10/2020		

Codi de la millora PM2020-2	Títol de la millora INFRAESTRUCTURES CAV	Descripció de la millora Incrementar les estructures de suport a la docència a CAV amb la incorporació d'un segon plató i amb la incorporació d'un espai per a locució radiofònica	Abast CAV	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Vicedegà d'Afers Generals	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Iniciativa Facultat	OBJEC Diposar d'un segon plató i d'un espai per a locució radiofònica	PEQ's implicats PEQ 110 (Gestió i millora dels recursos materials); PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rebellón, M. Carme (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/9/2021	Estat de la millora En curs (75 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment Fotografies de l'espai destinat al segon plató. Plànol dels espais destinats a 2n plató i a locutori radiofònic."	Actuacions realit Aquesta fitxa és hereva de la fitxa PM2-2 (presentada en l'informe de seguiment de 2018) que en el seu moment es va finalitzar i constitueix un pas endavant en la millora dels equipaments de CAV. L'informe d'acreditació de 2016 va condicionar la supervivència del grau de CAV a la realització d'infraestructures docents. Les feines realitzades en el període 2016-2018 van portar a treure el condicionat el 2019. D'altra banda, l'informe de verificació de 2019 recollia la feina feta i no posava les millores en equipaments com una prioritat. No obstant la Facultat considera que encara poden millorar-se els equipaments per fer-nos més competitiu i, en aquest sentit, s'està treballant i es reelabora la fitxa PM2-2. En el moment de lliurament d'aquest pla de millora s'estan realitzant les obres del segon plató que junta els antics despatxos coneguts com 312 i 313 i s'ha establert com a sala de locució radiofònica el despatx 311, per bé que les obres encara no s'han iniciat. A novembre de 2020 el segon plató ja està funcionant però encara falta finalitzar les obres d'adequació ja que la pandèmia ho ha retardat tot.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-2a	Reunió Deganat / Administració de centre per analitzar els possibles espais	Vicedegà d'Afers Generals	Tècnic d'audiovisual; Administrador de centre; Degà	30/10/2019	Correus electrònics confirmant espais	30/11/2019	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-2b	Sol·licitud de pressupostos per la modificació del plató	Vicedegà d'Afers Generals		31/12/2019	Sol·licituds de pressupostos	30/1/2020	100%	A gener de 2020 l'obra s'ha iniciat pel que fa al plató però com que es farà per fases no es disposa de tots els pressupostos

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-2c	Sol·licitud de pressupostos per l'adequació de l'espai de so	Vicedegà d'Afers Generals		30/6/2020	Pressupostos Plànol de l'espai	30/7/2020	0%	La feina s'ha iniciat pel plató, pel que la sala de so s'iniciarà amb retard.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-2d	Seguiment de l'obra	Vicedegà d'Afers Generals	7	30/7/2021	Fotografies de l'evolució	15/9/2021	100%	A gener de 2020 s'ha iniciat la remodelació del plató, tot tirant l'envà que separava els despatxos 312 i 313. També s'ha instal·lat la porta tallafocs d'accés.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-2e	Informe de resultats, amb presentació al Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual	Vicedegà d'Afers Generals; Cap d'estudis de CAV	CE_CAV	30/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> Informe de valoració de resultats disponible Fitxa de seguiment completada 	30/10/2021	0%	

Codi de la millora PM2020-20	Títol de la millora POSTGRAUS EN COM AUDIOVISUAL	Descripció de la millora Incrementar, al llarg del bienni 2020-2022, els estudis de postgrau en l'àmbit en un màster propi i un màster oficial, ja que en l'actualitat l'oferta en comunicació audiovisual és pràcticament inexistent	Abast CAV	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Vicedegà d'Afers Generals	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Iniciativa Facultat	OBJEC Incrementar l'oferta docent de postgrau en l'àmbit de Comunicació Audiovisual	PEQ's implicats PEQ 020 (Gestió VSMA); PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input checked="" type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rueda Ramírez, Pedro (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/9/2021	Estat de la millora Finalitzada	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit A novembre de 2020 el màster en Escriptura del Guió Audiovisual (màster propi) ja s'ha posat en marxa. En canvi s'ha desestimat la col.laboració amb la facultat de Filologia i Comunicació davant les dificultats de comunicació que hi va haver en haver de presentar la fitxa de la DGU al desembre de 2019. Finalment, sota la iniciativa dels nous lectors de CAV de la facultat, s'ha optat per presentar a la DGU la fitxa d'un màster oficial només de la FIMA. El nou màster que es proposa rep el nom de màster en Media, Comunicació i Diversitats.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20a	Establiment de converses amb la UdL per a la realització d'un màster propi en Guió	Vicedegà d'Afers Generals		30/1/2020	Correus electrònics de contacte i treball	15/2/2020	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20b	Establiment de converses amb la Facultat de Filologia i Comunicació per a la realització d'un màster oficial en l'àmbit de la creació audiovisual	Vicedegà d'Afers Generals		30/1/2020	Correus electrònics de contacte i treball	15/2/2020	Desestimada	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20c	Disseny de programes d'estudis	Vicedegà d'Afers Generals		30/10/2020	Programes elaborats	15/11/2020	100%	Es fa el programa d'estudis del màster de guió. Es desestima la proposta de fer-lo de forma conjunta amb Filologia per manca de resposta dels partners d'aquesta facultat. Es substitueix la proposta per la realització d'un màster en el que només participa FIMA. S'elabora un pla d'estudis per al nou màster oficial en comunicació Audiovisual.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20d	Debat i aprovació en els òrgans corresponents del màster de Guió	Vicedeganat Acadèmic	Junta de Facultat; CAF; C_Qualitat	15/12/2019	Acta de la CAF de 18 de març de 2020	15/1/2020	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20e	Posta en marxa del màster de guió	Vicedegà d'Afers Generals	Vicedeganat Acadèmic	30/9/2020	Captura de la plana web del màster en guió	30/10/2020	100%	Es posa en marxa amb 14 alumnes

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-20f	Debat i aprovació en els òrgans corresponents del màster de CAV. Inici dels processos VSMA	Vicedeganat Acadèmic	Vicedegà d'Afers Generals; Junta de Facultat; CAF	30/4/2021	Memòria de verificació de la nova titulació	30/5/2021	25%	

Codi de la millora PM2020-5	Títol de la millora PRÀCTIQUES I TF	Descripció de la millora Dissenyar i publicar resultats de satisfacció de l'alumnat amb assignatures no contemplades per les enquestes de la UB al web del SAIQU (Pràctiques i TF).	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Coordinador TF	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Autoinforme 2015; Informe final d'acreditació AQU 2016; Informe visita CAE 2016; PEQ anterior	OBJEC Controlar la satisfacció de les assignatures sense enquestes oficials	PEQ's implicats PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E6- Qualitat dels resultats dels progr. formatius	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Centelles, Miquel (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/1/2021	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment Informes dels coordinadors de TF i Pràctiques dels ensenyaments amb dades sobre la satisfacció de l'alumnat.	Actuacions realit Aquesta fitxa és el resultat de la fragmentació en dos de la fitxa PM14 ja que s'ha considerat que aquesta incloïa dos objectius molt diferents que era millor que estiguessin separats. La resta dels objectius han estat reformulats en la fitxa PM2020-14 En el moment actual la majoria de les diferents titulacions passen enquestes als alumnes de les assignatures singulars, el que després queda reflectit en els diferents informes. No obstant, no hi ha una recollida sistemàtica de les dades i no s'ha traspasat al SAIQU. A més seria també necessari analitzar les diferents enquestes i afegir preguntes comunes als diferents ensenyaments. També hi ha previst per al curs 2020-2021 la revisió del formulari d'ID/GIDD/INFOCOM d'enquestes que es va dissenyar en el seu moment, ja que, segons sembla, és molt llarg. També hi ha previst per al curs 2020-2021 la revisió del formulari d'ID/GIDD/INFOCOM d'enquestes que es va dissenyar en el seu moment, ja que, segons sembla, és molt llarg. A novembre de 2020 no s'ha pogut finalitzar la fitxa ja que la situació d'emergència sanitària ha dificultat molt la gestió de les pràctiques i els esforços s'han centrat en aconseguir tancar el curs 2019-2020 i en iniciar el curs 2020-2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-5a	Disseny d'enquestes de satisfacció per a les Pràctiques i TF	Responsable de pràctiques; Coordinador TF	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments; Coordinadors de TF dels ensenyaments	30/6/2017	Enquestes dissenyades	30/7/2017	100%	Millora heredada de la fitxa PM2-5. Es manté per conèixer l'origen

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-5b	Pas de les enquestes als alumnes de Pràctiques i TF.	Responsable de pràctiques; Coordinador TF	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments; Coordinadors de TF dels ensenyaments	30/6/2017	Exemples d'enquestes passades	30/7/2017	100%	Millora heredada de la fitxa PM2-5. Es manté per conèixer l'origen

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-5c	Incorporar els resultats de les enquestes als informes anuals dels coordinadors de TF i pràctiques	Responsable de pràctiques; Coordinador TF	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments; Coordinadors de TF dels ensenyaments	30/12/2017	Informes dels coordinadors de pràctiques i TF	30/1/2018	100%	Millora heredada de la fitxa PM2-5. Es manté per conèixer l'origen

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-5d	Revisar les enquestes d'estudiants, tutors i centres, intentant incorporar algunes preguntes comunes a tots els ensenyaments.	Responsable de pràctiques; Coordinador TF	Coordinadors de Pràctiques dels ensenyaments; Coordinadors de TF dels ensenyaments	30/9/2020	Enquestes redissenyades	30/10/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2020-5e	Publicar els resultats al web	Secretari docent	Responsable de pràctiques; Becari SIOF; Revisió Web; Coordinador TF	30/11/2020	Captures de pantalla de les enquestes publicades.	15/12/2020		

Codi de la millora PM2021-1	Títol de la millora Web FIMA trilingüe	Descripció de la millora Cal revisar la informació proporcionada en les tres llengües en què s'ofereix la web per comprovar que totes les seccions estan disponibles i que la informació publicada és uniforme en les tres llengües (informació sobre el SAIQU, mobilitat, tràmits administratius ...)	Abast TC (CENTRE)	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Secretari docent	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Assegurar la garantia que tota la informació del web estigui actualitzada en els diferents idiomes.	PEQ's implicats PEQ 140 (Informació Pública)	Estàndard afectat E2- Pertinença de la informació pública	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Salse Rovira, Marina (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 31/10/2020	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment Captures de pantalla del web en els tres idiomes.	Actuacions realit ACTUACIONS REALITZADES PM 2021-1: A gener de 2021 no hi ha una posició clara sobre com s'ha de fer aquesta feina i serveis lingüístics de la UB sembla en estat de desbordament. De moment les versions catalana i castellana són fetes pels responsables de cadascuna de les seccions del web. Resta per definir, a nivell d'UB, no de Facultat, quin és el procediment de correcció i qui ha de fer la traducció en llengua anglesa. Sembla complex trobar una solució clara i propera per aquest tema.		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-1a	Demandar als responsables de Desenvolupament Web quina és la política exacta sobre la traducció del web de la UB	Secretari docent	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captures de pantalla del web en els tres idiomes.	30/11/2020	25%	Prové de RQ2.1.2.

Codi de la millora PM2021-11	Títol de la millora Persp. de gènere - Doc. i Rec.	Descripció de la millora Posta en marxa del pla d'actuació en temes d'igualtat de gènere a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals pel que fa a docència i recerca	Abast TC (CENTRE); TG (Prioritat MITJANA	Responsable de la realització CAF	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
Orígen de la proposta	OBJEC	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament); PEQ 061 (Gestió dels treballs finals : TFG i TFM)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Vall i Casas, Aurora (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 1/9/2022	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11a	Elaboració d'un document amb instruccions bàsiques de com començar a introduir la perspectiva de gènere en els plans docents.	Departament BiDCAV; Departament de BIDCAV	Comissió d'Igualtat	22/5/2020		20/4/2020		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11b	Demandar formació específica per al professorat (cursos ICE...).	Somoza, Marta (Responsable ICE)	Villarroya, Anna (Presidenta Comissió Igualtat)	31/12/2021		30/11/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11c	Elaborar un mapa per identificar en quines assignatures s'imparteixen coneixements i competències sobre igualtat de gènere. Fer un seguiment del desplegament d'aquests coneixements i competències en els diferents ensenyaments.	Vicedeganat Acadèmic	Villarroya, Anna (Presidenta Comissió Igualtat)	31/1/2021		20/12/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11d	Incorporar una sessió formativa per a l'alumnat de tots els graus i màsters de la facultat sobre com introduir la perspectiva de gènere en els TFG, TFM, en la recerca i en la creació. En els cas dels graus introduir-ho a Avaluació i Qualitat i en el cas de CAV a Projectes II	Cap d'estudis de CAV; Cap d'estudis d'ID GIDD	Villarroya, Anna (Presidenta Comissió Igualtat)	31/12/2021		21/11/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11e	Incorporar una línia relacionada amb els estudis de gènere als TFG, TFM i Tesis doctorals de la Facultat	Coordinador TF	Comissió d'Igualtat	30/6/2021		30/5/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11f	Incorporar una línia relacionada amb els estudis de gènere als TFG, TFM i Tesis doctorals de la Facultat	Coordinador Doctorat; Coordinador TF		31/7/2021		30/6/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-11g	Introduir un premi al millor TFG o TFM amb perspectiva de gènere a la Facultat.	Coordinador TF		31/7/2021		30/6/2021		

Codi de la millora PM2021-12	Títol de la millora GÈNERE - AMBITS NO DOCENTS	Descripció de la millora Fomentar la igualtat de gènere en els òrgans col·legiats; visibilitzar la igualtat de gènere en els espais i fomentar la participació en jornades reivindicatives com el 8 de març.	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Deganat	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
Orígen de la proposta	OBJEC	PEQ's implicats PEQ 110 (Gestió i millora dels recursos materials); PEQ 120 (Gestió i millora dels serveis)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Villarroya, Anna (Presidenta Comissió Igualtat)	Data prevista de finalització 30/12/2022	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-12a	Promoure la representació equilibrada de membres en els òrgans col·legiats promoguts des de la Facultat: tribunals de tesi, comissions diverses, comissions d'avaluació de places, etc.	Degà	Secretari docent	1/1/2022		20/12/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-12b	Introduir un premi adreçat a l'alumnat de la Facultat per al disseny dels cartells commemoratius del 8 de març.	Secretari docent	Deganat	30/1/2022		1/1/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-12c	Incorporar la retolació no binària als lavabos del centre	Sánchez Martínez, Ana (Comissió de Qualitat)	Deganat	30/12/2021		30/11/2021		

Codi de la millora PM2021-14	Títol de la millora REVISIÓ COMPETÈNCIES MGCD	Descripció de la millora En l'informe de Seguiment es detecten algunes discrepàncies en relació a la memòria de verificació especialment pel que fa a la distribució de les competències en les diferents assignatures. Cal fer-ne una revisió	Abast MGCD	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Coordinador MGCD	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Informe de Seguiment de Centre		OBJEC Alinear la memòria de verificació amb el pla d'estudis que s'imparteix	PEQ's implicats PEQ 020 (Gestió VSMA); PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E6- Qualitat dels resultats dels progr. formatius	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
Responsable de seguiment Coordinador MGDBSI		Data prevista de finalització 30/7/2021	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-14a	Afegir la competència CG1 en més assignatures, ja que apareix en les matèries però després no es reflecteix	Coordinador MGCD		31/7/2021		30/6/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-14b	Revisar aquelles competències que no figuren a la matèria però estan assignades a una assignatura	Coordinador MGCD		31/7/2021		30/6/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-14c	En aquelles assignatures on les competències no són correctes, posar les competències correctes	Coordinador MGCD		31/7/2021		30/6/2021		

Codi de la millora PM2021-2	Títol de la millora Modificacions web MGDBSI	Descripció de la millora L'informe d'acreditació 2019 referent als màsters GDBSI i BCP recull diferents inconsistències en relació a la informació publicada al web. S'han recollit totes elles com a accions específiques de millora, bé que es tracta de requisits, segons la terminologia de l'informe, pel que és obligatòria la seva realització.	Abast MGDBSI	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MGDBSI	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC L'informe d'acreditació 2019 referent als màsters GDBSI i BCP recull diferents inconsistències en relació a la informació publicada al web. S'han recollit totes elles com a accions específiques de millora, bé que es tracta de requisits, segons la terminologia de l'informe, pel que és obligatòria la seva realització.	PEQ's implicats PEQ 051 (Orientació a l'estudiant de màster); PEQ 140 (Informació Pública)	Estàndard afectat E2- Pertinença de la informació pública	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rueda Ramírez, Pedro (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 1/9/2021	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit A gener de 2021 La coordinació del màster ha recollit les inconsistències i està vetllant per la seva solució.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2a	Revisar els enllaços de tots els plans docents per verificar el seu correcte funcionament. Així mateix, es considera convenient activar els enllaços de les assignatures sense docència en el curs acadèmic actual, però vigents en el bienni, ja que poden incloure informació de referència tant per a estudiants matriculats en el títol com per a futurs estudiants.	Coordinador MGDBSI	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.1. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2B	Verificar el correcte funcionament dels enllaços corresponents a plans docents de cursos anteriors (l'enllaç dels plans docents de l'MBCP de el curs 2017-2018 no funciona).	Coordinador MGDBSI	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.2. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2C	Completar la informació sobre les tutories de l'professorat, de manera que s'indiqui l'horari i el lloc de realització de les mateixes.	Coordinador MGDBSI	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.3. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2D	Revisar la informació que es dona dels centres de pràctiques i estudiar si es pot assolir un major nivell de detall	Coordinador MGDBSI	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la feina realitzada	30/11/2020		RQ 2.1.5. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2E	Cal analitzar la informació que es dona sobre el TFM i estudiar com afegir informació més detallada de professors i de línies de treball	Coordinador MGDBSI	Vicedeganat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la feina realitzada	30/11/2020		RQ 2.1.4. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-2F	<p>"Es recomana fer diverses millores en l'espai web del màster GDBSI :</p> <p>Estudiar la possibilitat d'incloure informació sobre reconeixement de crèdits en la secció "Acceso y preinscripción". Afegir a la secció "professors" els enllaços a les assignatures impartides per cada docent.</p> <p>Valorar la possibilitat d'incloure en cadascuna de les dues titulacions avaluades els respectius enllaços als resultats acadèmics i de satisfacció que es troben de forma completa a la secció de l'SAIQU (ara només es proporciona informació sobre els resultats).</p> <p>Valorar la possibilitat d'afegir una opció al menú lateral esquerre de cada titulació que permeti accedir directament a la informació sobre el TFM, de la mateixa manera que, per exemple, s'accedeix a la informació sobre pràctiques externes.</p> <p>Unificar la informació publicada a la secció de "professorat" (currículum i dades de cada docent).</p> <p>Valorar la possibilitat que els plans docents es publiquin en català i castellà, tot tenint en compte que en la memòria de la titulació s'indica que la titulació s'imparteix en totes dues llengües. ☒</p> <p>Valorar la possibilitat que les pàgines web de tots dos màsters incloguin un enllaç a la documentació dels resultats de seguiment i acreditació corresponents, així com a la documentació específica de l'SAIQU de la Facultat.</p>	Coordinador MGDBSI	Becari SIOF; Secretari docent	31/10/2020	Pàgines web modificades (captures de pantalla)	30/11/2020		Algunes de les accions esmentades no es poden dur a terme de forma autònoma per la Facultat. Així, per exemple, la facultat no té permisos per fer modificacions en el cas de RM2.1.1., RM2.1.3., RM2.1.4., RM2.3.1.

Codi de la millora PM2021-3	Títol de la millora Modificacions web MBCP	Descripció de la millora L'informe d'acreditació 2019 referent als màsters GDBSI i BCP recull diferents inconsistències en relació a la informació publicada al web. S'han recollit totes elles com a accions específiques de millora, bé que es tracta de requisits, segons la terminologia de l'informe, pel que és obligatòria la seva realització.	Abast	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador BCP	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC L'informe d'acreditació 2019 referent als màsters GDBSI i BCP recull diferents inconsistències en relació a la informació publicada al web. S'han recollit totes elles com a accions específiques de millora, bé que es tracta de requisits, segons la terminologia de l'informe, pel que és obligatòria la seva realització.		PEQ's implicats PEQ 051 (Orientació a l'estudiant de màster); PEQ 140 (Informació Pública)	Estàndard afectat E2- Pertinença de la informació pública	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Rodríguez Parada, Concepción (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 1/9/2021	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-3A	Revisar los enlaces de todos los planes docentes para verificar su correcto funcionamiento. Asimismo, se considera conveniente activar los enlaces de las asignaturas sin docencia en el curso académico actual, pero vigentes en el bienio, ya que pueden incluir información de referencia tanto para estudiantes matriculados en el título como para futuros estudiantes.	Coordinador BCP	Becari SIOF; Secretari docent; Vicedegnat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.1. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-3B	Verificar el correcto funcionamiento de los enlaces correspondientes a planes docentes de cursos anteriores (el enlace de los planes docentes del MBCP del curso 2017-2018 no funciona).	Coordinador BCP	Becari SIOF; Secretari docent; Vicedegnat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.2. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-3C	Completar la información sobre las tutorías del profesorado, de modo que se indique el horario y el lugar de realización de las mismas.	Coordinador BCP	Becari SIOF; Secretari docent; Vicedegnat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		RQ 2.1.3. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-3D	Es necesario publicar información más detallada sobre profesores y líneas de trabajo para la realización de TFM.	Coordinador BCP	Becari SIOF; Secretari docent; Vicedegnat Acadèmic	31/10/2020	Captura de pantalla de la feina realitzada	30/11/2020		RQ 2.1.5. de l'informe d'acreditació

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-3F	<p>"Es recomana fer diverses millores en l'espai web del màster BCP :</p> <p>Estudiar la possibilitat d'incloure informació sobre reconeixement de crèdits en la secció "Acceso y preinscripción". Afegir a la secció "professors" els enllaços a les assignatures impartides per cada docent.</p> <p>Valorar la possibilitat d'incloure en cadascuna de les dues titulacions avaluades els respectius enllaços als resultats acadèmics i de satisfacció que es troben de forma completa a la secció de l'SAIQU (ara només es proporciona informació sobre els resultats).</p> <p>Valorar la possibilitat d'afegir una opció al menú lateral esquerre de cada titulació que permeti accedir directament a la informació sobre el TFM, de la mateixa manera que, per exemple, s'accedeix a la informació sobre pràctiques externes. Unificar la informació publicada a la secció de "professorat" (currículum i dades de cada docent).</p> <p>Valorar la possibilitat que els plans docents es publiquin en català i castellà, tot tenint en compte que en la memòria de la titulació s'indica que la titulació s'imparteix en totes dues llengües. ☒</p> <p>Valorar la possibilitat que les pàgines web de tots dos màsters incloguin un enllaç a la documentació dels resultats de seguiment i acreditació corresponents, així com a la documentació específica de l'SAIQU de la Facultat.</p> <p>RM 2.1.1. Se recomienda valorar la posibilidad de incluir la información sobre reconocimiento de créditos en la sección "Acceso y preinscripción".</p> <p>RM 2.1.2. Se recomienda incluir en la sección "profesores" los enlaces a las asignaturas impartidas por cada docente.</p> <p>RM 2.1.3. Se recomienda incluir en la sección correspondiente de cada una de las dos titulaciones evaluadas los respectivos enlaces a los resultados académicos y de satisfacción que se encuentran de forma completa en la sección del SAIQU (ahora solamente se proporciona información sobre los resultados).</p> <p>RM 2.1.4. Teniendo en cuenta la relevancia de la información sobre el TFM, se recomienda estudiar la posibilidad de añadir una opción en el menú lateral izquierdo de cada titulación que permita acceder directamente a la información sobre el TFM, del mismo modo que, por ejemplo, se accede a la información sobre prácticas externas.</p> <p>RM 2.1.5. Se recomienda unificar la información publicada en la sección de "profesorado" (currículum y datos de cada docente).</p> <p>RM 2.1.6. Teniendo en cuenta que en las memorias de los títulos se establece que las lenguas en que se impartirán las asignaturas serán el castellano y el catalán, se recomienda valorar la posibilidad de que los planes docentes se publiquen en ambas lenguas.</p> <p>RM 2.3.1. Se recomienda que las páginas web de ambos másteres incluyan un enlace a la documentación de los resultados de seguimiento y acreditación correspondientes, así como a la documentación específica del SAIQU de la Facultat.</p>	Coordinador BCP	Becari SIOF; Secretari docent; Vicedeganat Acadèmic	30/10/2020	Captures de pantalla de la pàgina web modificada	30/11/2020		

Codi de la millora PM2021-4	Títol de la millora Professorat MGDBSI	Descripció de la millora En l'informe de la visita del CAE 2019 es demana fer un seguit de modificacions a les característiques del professorat, ja que es considera que presenten algunes mancances. En l'informe aquests requisits (que no proposades de millores) figuren amb el codi RQ 4.1.1., RQ 4.1.2. i RQ 4.1.3. Es l'únic apartat que s'assoleix amb condicions.	Abast MGDBSI	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Coordinador MGDBSI	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Millorar el nombre de professors doctors i la seva qualitat investigadora.	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E4 -Adequació del professorat al programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Ardanuy, Jordi (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 31/10/2021	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit Des de la coordinació del màster s'està treballant en aquest aspecte. Ara bé, des del moment en que es va realitzar l'autoinforme, referit al curs 2017-2018, s'ha incrementat el nombre de doctors de l'ensenyament.		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-4A	Cal prendre mesures per afavorir l'increment del nombre de doctors.	Coordinador MGDBSI	CCMGDBSI	31/10/2021		30/11/2021	50%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-4B	Cal adoptar mesures que afavoreixin el reconeixement de l'activitat investigadora desenvolupada	Coordinador MGDBSI	CCMGDBSI	31/10/2021		30/11/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-4C	Cal adoptar mesures que permetin ajudar a millorar els valors de l'activitat docent reconeguda	Coordinador MGDBSI	CCMGDBSI	31/10/2021		30/11/2021		

Codi de la millora PM2021-5	Títol de la millora Accés al màster MGDBSI	Descripció de la millora Mantenir en observació durant els biennis 2021-2023 i 2023-2024 el nombre d'alumnes que accedeixen al Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i serveis d'Informació i cuidar que els reconeixements d'assignatures es facin entre titulacions del mateix nivell acadèmic.	Abast MGDBSI	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Coordinador MGDBSI	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Garantir un accés reglamentari al màster i treballar per incrementar el nombre de matriculats.	PEQ's implicats PEQ 040 (Perfil màster); PEQ 051 (Orientació a l'estudiant de màster); PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E1 - Qualitat del programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
	Responsable de seguiment Rueda Ramírez, Pedro (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/7/2024	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment Dades de matrícula curs 2021-2022 i 2023-2024 Publicitat del Màster en entorns de mena diversa Llistat d'assignatures reconegudes en fins a gener de 2024	Actuacions realit	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-5a	Planificar accions de difusió del MGDBSI de cara al curs 2021-2022 i avaluar els eu resultat en la Comissió de Coordinació del Màster	Coordinador MGDBSI	Vicedegà d'Afers Generals; CCMGDBSI	30/7/2024	Llistat d'accions realitzades i captures de pantalla / documents digitalitzats amb la publicitat realitzada . Acta de la CCM amb l'anàlisi realitzada	15/9/2024		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-5b	Revisar acuradament els reconeixements acadèmics per assegurar-se que només es fan reconeixements entre assignatures del mateix nivell acadèmic	Coordinador MGDBSI		30/10/2024	Llista de reconeixements realitzats en el decurs de tots dos biennis	30/11/2024		

Codi de la millora PM2021-6	Títol de la millora Enquestes d'opinió	Descripció de la millora L'IPAE de 2019 fa émfasi en la promoció d'enquestes d'opinió en dos àmbits diferents : docents i empleadors. Així mateix, recomana analitzar i prendre mesures que permetin incrementar la resposta en les enquestes semestrals d'opinió de l'alumnat.	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Vicedeganat Acadèmic	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Recaptar informació per a la millora i el desenvolupament dels ensenyaments del centre.	PEQ's implicats PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E6- Qualitat dels resultats dels progr. formatius	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Franganillo, Jorge (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/6/2021	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-6A	Planificar mecanismes per recollir la satisfacció dels professors i publicar els resultats	Vicedeganat Acadèmic	Departament BiDCAV	30/6/2021	Enquestes realitzades i publicades	30/7/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-6B	Planificar mecanismes per recollir la satisfacció dels empleadors i publicar els resultats	Vicedeganat Acadèmic	Responsable pràctiques extracurriculars	30/6/2021	Enquestes realitzades i publicades	30/7/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-6C	Analitzar els motius de la baixa participació dels estudiants en les enquestes de satisfacció i adoptar mesures que puguin contribuir a incrementar els índex de resposta. Finalitat : publicar dades més representatives	Vicedeganat Acadèmic		30/6/2021	Anàlisi de les raons de la baixa participació en comissió acadèmica. Propostes de millorad	30/7/2021		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-6D	REvisar las asignaturas que presentan valores bajos en las encuestas de satisfacción de estudiantes con el objeto de conocer las causas de este hecho y establecer medidas correctoras.	Vicedeganat Acadèmic		30/6/2021	Informes de les assignatures amb baixa valoracio	30/7/2021		

Codi de la millora PM2021-7	Títol de la millora WEB SAIQU	Descripció de la millora Realització de diverses millores per garantir la qualitat de la informació publicada al SAIQU i la seva difusió durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Vicedeganat Acadèmic	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Actualització total del web del SAIQU	PEQ's implicats PEQ 011 (SAIQU)	Estàndard afectat E3- Eficàcia del SAIQU		Cal modificar memòria? <input checked="" type="checkbox"/> Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Ardanuy, Jordi (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/10/2021	Estat de la millora En curs (75 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit Estat a gener de 2021 S'han fet diferents actuacions per esclarir on es troben els plans de millora i publicar els que faltaven. S'han substituït alguns esborrany i s'han demanat els altres. La petició de publicar els informes de seguiment no era necessària, donat que ja estaven publicats. L'únic que s'ha fet és explicitar millor que contenen els plans de millora.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-7a	Comprovar que cap document del SAIQU sigui un esborrany	Vicedeganat Acadèmic		30/10/2020	Web actualitzat	30/11/2020	75%	En l'actualitat l'APQUB ens envia, juntament amb l'informe favorable, la memòria ja sense l'esborrany. Antigament no ho feia i hi ha algunes memòries que no les tenim. S'ha actualitzat l'apartat i s'han demanat a Secretaria a veure si poden aconseguir les memòries que falten. Si no poden, li ho demanarem a l'APQUB

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-7B	Publicar els plans de millora al web del SAIQU	Vicedeganat Acadèmic		30/10/2020	Captura de pantalla de l'espai web del SAIQU amb els plans de millora penjats	30/11/2020	100%	En realitat ja ho estaven, llevat del de 2020, el que passa és que estaven inclosos dins dels informes de seguiment. S'ha explicitat que inclouen els plans de millora i s'ha afegit el pla de millora de 2020

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-7C	Publicar els informes de seguiment dels plans de millora al web del SAIQU	Vicedeganat Acadèmic		30/10/2021	Captura de pantalla de l'espai web del SAIQU	30/11/2021	Desestimada	Ja estaven publicats.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-7D	Difondre el SAIQU entre els estudiants (per exemple, dins de l'assignatura "Avaluació i Qualitat")	Vicedeganat Acadèmic		30/10/2021	Missatges de difusió entre els estudiants del web del SAIQU	30/11/2021	0%	

Codi de la millora PM2021-8	Títol de la millora PROFESSORAT MBCP	Descripció de la millora Incrementar durant els biennis 2020-2021 i 2021-2022 els nivells d'investigació del professorat adscrit al màster BCP mitjançant l'increment del nombre de sexennis i del nombre de professorat doctor.	Abast MBCP	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Coordinador BCP	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Incrementar la suficiència investigadora del personal adscrit al MBCP	PEQ's implicats PEQ 060 (Desenvolupament de l'ensenyament)	Estàndard afectat E4 -Adequació del professorat al programa formatiu	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Baró Llambias, Mònica (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/10/2022	Estat de la millora Pendent d'iniciar	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-8A	Analitzar el nombre de professors que tenen un nombre de sexennis vius i fomentar que els que no en tinguin n'assoleixin	Coordinador BCP		30/10/2022	Increment visible en les dades VSMA de l'APQUB del nombre de professors amb sexennis vius	30/11/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-8B	Animar els especialistes en matèries específiques per que obtinguin el títol de doctor	Coordinador BCP		30/10/2022	Increment visible en les dades VSMA de l'APQUB del nombre de doctors.	30/11/2022		

Codi de la millora PM2021-9	Títol de la millora EQUIPAMENT FACULTAT	Descripció de la millora Anàlisi i millora de diverses deficiències en els equipaments detectades pel CAE en el seu informe d'acreditació 2019	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Vicedegà d'Afers Generals	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Informe Visita CAE 2019	OBJEC Millorar equipaments i infraestructures de centre	PEQ's implicats PEQ 110 (Gestió i millora dels recursos materials)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Vall i Casas, Aurora (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 31/10/2022	Estat de la millora En curs (25 %)	Indicadors /Evidències de Seguiment	Actuacions realit Gener de 2021. D'acord amb el que es va comentari en l'informe d'acreditació 2019, s'han endegat diverses accions per millorar equipaments, com ara el redisseny de la sala de treball en grup/estudi del primer pis, que està en la seva primera fase de realització. Així mateix, també s'està treballant en la millora del WI-FI en determinades zones on no arriba i s'ha habilitat un espai per fer videoconferències en la segona planta.	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9A	RM 5.2.1. Se recomienda intentar mejorar las instalaciones de las salas de estudio, laboratorios y salas de trabajo en grupo, en la medida en que lo permitan las características del edificio.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre	31/10/2022	Fotografies de les accions realitzades. Actes de junta informant de les modificacions	30/9/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9B	RM 5.2.2. Cuando sea preciso renovar el mobiliario de las aulas, se recomienda sustituir el antiguo mobiliario por equipamiento móvil para aquellos profesores que lo requieran en sus asignaturas.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre	31/10/2022	Fotografies de les accions realitzades. Actes de junta informant de les modificacions	30/9/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9C	RM 5.2.3. Se recomienda sustituir de forma progresiva los aparatos de aire acondicionado de las aulas por otros menos ruidosos y más eficientes.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre	31/10/2022	Fotografies de les accions realitzades. Actes de junta informant de les modificacions	30/9/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9D	RM 5.2.4. Se recomienda disponer de datos sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés con los servicios e instalaciones segmentados por títulos y no agrupados por centros.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre	31/10/2022	Enquestes modificades	30/9/2022	Desestimada	Les enquestes no se porten des de la Facultat, sino des del Gabinet Tècnic del Rectorat.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9E	RM 5.2.5. Se recomienda revisar la conexión wi-fi para mejorarla en las zonas del edificio que presenten problemas.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre	31/10/2022	Fotografies de les accions realitzades. Actes de junta informant de les modificacions	30/9/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9F	RM 5.2.6. Se recomienda hacer un seguimiento de los problemas que puedan ocasionar los cambios en el Campus Virtual.	Vicedeganat Acadèmic		31/10/2022	Recull de mails comentant els problemes.	30/9/2022		

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2021-9G	RM 5.2.7. Se recomienda valorar la posibilidad de instalar algún sistema de aislamiento acústico en la Biblioteca o en las zonas de estudio con mayor impacto del ruido ambiental procedente del exterior.	Vicedegà d'Afers Generals	Administrador de centre					

Codi de la millora PM2-18	Títol de la millora PAT	Descripció de la millora Redefinir el PAT plantejant-lo com un "Pla d'orientació i suport a l'alumnat" general de centre dins dels PEQ 050 i 051, amb la substitució dels PAT de titulacions per un PAT de graus i un PAT de màsters, definits als dos PEQ.	Abast TC (CENTRE)	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Vicedeganat Acadèmic	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Autoinforme 2015; Informe final d'acreditació AQU 2016; Informe visita CAE 2016	OBJEC Obtenir una visió unitària del PAT de centre que permeti el seu desenvolupament conjunt	PEQ's implicats PEQ 050 (Orientació a l'estudiant de grau)); PEQ 051 (Orientació a l'estudiant de màster)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Ardanuy, Jordi (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 1/1/2020	Estat de la millora	Indicadors /Evidències de Seguiment Pat de centre	Actuacions realit En el moment de tancar la fitxa, al desembre de 2018, era una de les fitxes més endarrerides. Donat que ja s'havia fet el PAT de centre i quedava pendent l'actualització dels PEQ 050 i 051, i aquesta actualització ja es troba contemplada en la fitxa PM2020-14 es troba innecessària la continuïtat de la fitxa. L'objectiu concret es trasllada a PM2020-14	

Desestimada

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
xx No pertoca								

Codi de la millora PM2-21	Títol de la millora INSERCIO LABORAL	Descripció de la millora Analitzar l'evolució de les dades d'inserció laboral obtingudes mitjançant l'enquesta de la Facultat als titulats i les ofertes de feina que es gestionen des del SIOF i establir un protocol per fer-ne el seguiment. Resseguir l'evolució professional dels egressats.	Abast TC (CENTRE)	Prioritat ALTA	Responsable de la realització Vicedeganat Acadèmic	El responsable ha acceptat la fitxa? <input type="checkbox"/>
	Orígen de la proposta Autoinforme 2015	OBJEC Coneixer la satisfacció i la inserció dels egressats de la nostra facultat.	PEQ's implicats PEQ 140 (Informació Pública)	Estàndard afectat E6- Qualitat dels resultats dels progr. formatius	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>
	Responsable de seguiment Centelles, Miquel (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/10/2020	Estat de la millora	Indicadors /Evidències de Seguiment Actes de la CAF on s'informa i es debat sobre aquest tema. Enquestes d'ocupabilitat publicades al SAIQU Accions de difusió per mitjà del butlletí de notícies de la facultat" Informe del SIOF 2018-2019	Actuacions realit "Les dades d'inserció es recullen anualment i es comenten a les reunions de la comissió acadèmica. També es publiquen al web de la facultat (https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/indicadors-insercio-laboral). Des del curs 2017-2018 es fa la recollida de dades de les ofertes difoses mitjançant el SIOF i es publica també al web de la Facultat (https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/indicadors-insercio-laboral). S'ha modificat a juny de 2020 el PEQ 130 i s'ha inclòs el procediment relatiu a les dades d'inserció laboral recollides a la facultat.	

Finalitzada

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21a	Dissenyar i preparar model de buidat de dades que s'obtenen de l'enquesta FBiD i reflectir-hi les dades globals i per a cadascun dels ensenyaments disponibles fins al moment.	Responsable de pràctiques	Cap de la SED	30/6/2017	• Plantilla d'excel amb buidat de dades.	15/7/2017	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21b	Elaborar l'informe de valoració, informar-ne a la CAF i fer la difusió al web del SAIQU i als canals de difusió habituals del centre d'acord amb el PEQ 140 (Butlletí de notícies, Twitter...)	Responsable de pràctiques	Cap de la SED	30/6/2017	• Acta de la CAF amb la presentació de l'informe de valoració. • Informe publicat al web del SAIQU i als diferents canals de difusió.	15/7/2017	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21c	Dissenyar i preparar model de buidat de dades de les ofertes de feina que es gestionen des del SIOF, que permeti veure'n l'evolució.	Responsable de pràctiques	Becari SIOF; Secretari docent; Rebellón, M. Carme (Comissió de Qualitat)	15/1/2020	• Model amb buidat de dades i la seva evolució.	30/1/2020	100%	Falta valoració a CAF. Es posa al 100 % per que es farà valoració en la propera CAF

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21d	Incorporar les dades disponibles a l'informe anual del servei, fer-ne una valoració, informar-ne a la CAF i fer la difusió al web del SAIQU i als canals de difusió habituals del centre d'acord amb el PEQ 140 (Butlletí de notícies, Twitter...)	Vicedeganat Acadèmic	Becari SIOF	15/4/2020	• PEQ 130 modificat amb la valoració de totes les dades relacionades amb la inserció laboral integrada. • Pàgina de dades d'inserció laboral del web del SAIQU modificada i actualitzada.	15/5/2020	100%	El PEQ 130 amb les dades actualitzades va ser aprovat el 03062020 a la comissió de qualitat i a la CAF. La pàgina web amb les dades d'inserció laboral està actualitzada.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21e	Deixar constància documental de les activitats de seguiment de l'evolució professional dels egressats (com una activitat del PAT, en les actes de les comissions, o en documents semblants	Vicedeganat Acadèmic; Equip de tutors de PAT	Rueda Ramírez, Pedro (Comissió de Qualitat); Vicedeganat Acadèmic	30/10/2020	Anàlisi de l'evolució professional dels egressats	30/11/2020	100%	Es fa el comentari a la -CAF de forma anual.

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-21f	Segons recomanació IPAE 2019, analitzar a posibilidad de redefinir el concepto a evaluar en las encuestas de inserción laboral, puesto que el de "inserción laboral" no se ajusta a la realidad de los estudiantes de los másteres, muchos de los cuales ya están trabajando en el momento de cursar el título. Por el contrario, resultaría de mayor interés recoger información sobre la efectividad de la titulación en la mejora laboral de los egresados (es decir, la "promoción profesional").	Vicedeganat Acadèmic		30/10/2020	Acta de la comissió acadèmica on s'informa de la desestimació	30/11/2020	Desestimada	El concepte d'inserció laboral és clar per tothom i també s'assumeix que la gent estarà treballant en molts casos. A més, en el cas de les enquestes d'AQU s'usa també aquest terme i pot portar a confusió modificar-lo ara. A banda, hi ha molts ensenyaments, com el de CAV, on la gent no treballa durant els estudis

Codi de la millora PM2-23	Títol de la millora PRÀCTIQUES NO CURRICULARS	Descripció de la millora Realitzar una anàlisi de les ofertes de pràctiques no curriculars que no queden cobertes per determinar-ne la causa i fomentar la difusió dels beneficis acadèmics i professionals de l'obtenció de l'informe favorable entre els estudiants, en tots dos casos, posant en valor la possibilitat de vincular les pràctiques amb possibles treballs	Abast TC (CENTRE)	Prioritat MITJANA	Responsable de la realització Responsable pràctiques extracurriculars	El responsable ha acceptat la fitxa? <input checked="" type="checkbox"/>
Orígen de la proposta Autoinforme 2015	OBJEC Conèixer el motiu pel qual les places no queden cobertes i fer propostes per evitar que succeeixi així com per millorar la interacció entre Pràctiques i TF	PEQ's implicats PEQ 070 (Gestió de les pràctiques externes); PEQ 130 (Anàlisi dels resultats)	Estàndard afectat E5- Eficàcia dels sistemes de suport aprenentatge	Cal modificar memòria? <input type="checkbox"/>	Cal actualitzar memòria? <input type="checkbox"/>	
Responsable de seguiment Ardanuy, Jordi (Comissió de Qualitat)	Data prevista de finalització 30/11/2020	Estat de la millora	Indicadors /Evidències de Seguiment "Listat d'evidències per als punts 23b i 23c Informes anuals del coordinador de pràctiques extracurriculars"	Actuacions realit La donem per finalitzada per que l'anàlisi es fa anualment en els informes que presenta el coordinador de pràctiques curriculars i per al curs 2019-2020 la situació ha estat tan convulsa que la gran majoria de les pràctiques s'han anul.lat. A més, i també anualment, es fan sessions formatives sobre aquest tema		

Finalitzada

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-23a	Promoure, difondre i donar suport a coordinadors de treballs finals i a l'alumnat, en relació a la possibilitat de vinculació de les pràctiques amb treballs finals.	Coordinador TF	Responsable pràctiques extracurriculars; Vicedeganat Acadèmic	30/6/2020	•Nombre i llista d'accions de difusió i de suport previstes i/o realitzades.	15/7/2020	0%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-23b	Proposar i planificar canals i formes de difondre entre els estudiants els beneficis acadèmics i professionals de la realització de pràctiques no curriculars i, especialment, de l'obtenció de l'informe final favorable per adjuntar al títol i afegir-lo al currículum.	Centelles, Miquel (Comissió de Qualitat)	Vicedeganat Acadèmic	30/3/2018	•Nombre i llista d'accions de difusió planificades i/o realitzades.	15/4/2018	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-23c	Establir un protocol (responsabilitat, eina de recollida de dades) per poder controlar les ofertes de pràctiques no curriculars que no es cobreixen.	Responsable pràctiques extracurriculars		30/6/2018	•Protocol establert i dades obtingudes en relació al curs 2017-2018.	15/7/2018	100%	

Codi de l'acció	Descripció de l'acció	Responsable principal	Altres responsables	Data de finalització prevista	Evidències de realització	Data de seguiment	Nivell d'assoliment	Observacions
PM2-23d	Analitzar les ofertes no cobertes i mirar de determinar-ne la possible causa o causes mitjançant el contrast amb les ofertes cobertes i afegir aquesta informació i una valoració final de l'eficàcia de les accions realitzades a l'informe anual que elabora el coordinador d'acord amb el PEQ 070.	Responsable pràctiques extracurriculars		30/10/2020	Informe específic de pràctiques extracurriculars no cobertes	30/11/2020	50%	