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Nom de I'assignatura: Elaboracié i gestioé de projectes
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Curs academic: 2008-2009

Coordinacié: MONICA ZAPATA LLUCH

Departament: Facultat de Biblioteconomia i Documentaci6
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Hores estimades de dedicacio a I'assignatura

Factor hores/ECTS 25
Hores de treball dirigit 50
Hores d'aprenentatge autonom 40
Hores presencials 40

Hores totals de treball de I'alumnat 130

Credits ECTS “5,2

Recomanacions

Independent del métode d'avaluacidé pero de caracter obligatori, caldra que
cada alumne elabori la fitxa de proposta de treball de fi d'estudis d’acord al
model i requeriments proposats.

Altres recomanacions
coneixement de la llengua anglesa
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| Competéncies que es desenvolupen en l'assignatura

Competéncies transversals

Competéncies instrumentals

- Capacitat d’analisi i sintesi.

- Capacitat d’organitzacio i planificacio.
- Comunicacio oral i escrita

- Resolucioé de problemes

- Presa de decisions

Competéncies personals

- Treball en un equip de caracter interdisciplinar
- Habilitats en les relacions interpersonals

- Raonament critic

- Compromis etic

Competéncies sistéemiques

- Aprenentatge autonom

- Adaptacio a noves situacions

- Creativitat

- Lideratge

- Iniciativa i esperit emprenedor
- Motivacié per la qualitat

Competéncies relatives a la informacio

Interaccido amb usuaris i clients de la informacio digital. Analitzar i interpretar les
practiques, les demandes, les necessitats i les expectatives dels usuaris i els clients,
actuals i potencials, i desenvolupar respostes adequades per garantir el seu accés a la
informacié a través dels recursos digitals.

Nivell competencial 4.

Elaboracié, empaquetat i difusi6 de la informacié digital. Fer disponibles i explotables les
informacions tractades i facilitar el seu Us mitjancant el subministrament de productes i
serveis documentals de caire digital.

Nivell competencial 4

Tecniques de planificacio i gestié de projectes. Preveure, organitzar, gestionar i portar a
bon terme un projecte técnic integrant les limitacions de I'entorn: humanes,
economiques, de calendari, reglamentaries...

Nivell competencial 4

Competéncies relatives a la gestié Analisi financera i obtencié de recursos. Cost-
recovering. Teécniques de marqueting. Analitzar i situar I'activitat en un context
estrategic i de competéncia i promoure aquesta activitat elaborant i posant a punt les
eines de treball adients per a la captacié del mercat.

Nivell competencial 4

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements
Objectius d’aprenentatge de I’assignatura:
a) Coneixer les caracteristiques basiques dels projectes i les seves fases
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d’elaboraci6

b) Identificar les problematiques existents en el si d’'una organitzacié que poden
resoldre’s mitjancant un projecte

c) Coneixer les metodologies de la recerca aplicada i saber avaluar la seva
adequacio per al projecte proposat

d) Coneéixer les eines disponibles per a I’elaboracié de projectes relacionats amb
I'entorn digital

e) Saber desglossar les diferents tasques que s’han de dur a terme per a la
realitzacié d’un projecte i ordenar-les en el temps

f) Avaluar econdmicament els recursos necessaris per a la realitzacié d’'un
projecte

g) ldentificar les fonts ordinaries i extraordinaries de finangcament per a un
projecte concret

h) Definir indicadors i metodologia d’avaluacié per al projecte proposat

i) Treballar en equips multidisciplinars aportant la propia col-laboraci6 i acceptant
les dels altres membres de I'equip

j) Desenvolupar habilitats negociadores per a arribar al procés de presa de
decisions dins I'equip responsable del projecte

k) Saber redactar informes de progrés i finals del projecte

Blocs tematics de I'assignhatura

1. Concepte de projecte
1.1. Qué és un projecte
1.2. Orientacions dels projectes en el mén de la informacid i la
documentacio

1.3. Cicle de vida del projecte
2. Elaboracio de projectes en I'entorn digital

2.1. Estratégies de gestio de projectes
2.2. Disseny conceptual i analisi de requeriments
2.3. Disseny i produccié

2.4. Llangament i evoluci6
3. Gestio6 de recursos i finangament de projectes

3.1. Avaluacié dels recursos interns
3.2. Gestio dels recursos humans, d’infraestructura, economics
3.3. Generacio de fons propis de financament

3.4. Obtenci6 de recursos externs

Metodologia i organitzacié general de I'assignatura
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Les sessions teoriques es complementaran amb exercicis practics i exposicié de casos
reals que ajudin a contextualitzar els conceptes treballats.

Avaluacio acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

« El plantejament d'un projecte aplicat a un context i/o cas real, en grups de treball.
Caldra fer-ne dues entregues parcials, que seran avaluades al llarg del curs. El seu
valor en la nota final sera del 50 % (25% cadascuna d'elles).

= La presentacio final del projecte. Per a I'avaluacié es tindra en compte I'exposicié (que
es fara els ultims dies de classe) i el contingut del projecte. El seu valor en la nota final
sera del 50 %.

e La suma de les entregues parcials més la de I'entrega i exposici6 final configuraran la
nota global de I'assignatura.

* No presentar algunes de les dues entregues parcials suposara comptar amb un zero
en aquella entrega, malgrat fara mitja amb la nota obtinguda a la resta d'entregues.

* No presentar I'entrega i exposicié final comptara com a “No presentat” i suposara
presentar-se a segona convocatoria en modalitat Unica.

Avaluacié unica

L’avaluacié en modalitat Unica consistira en la presentacié d’'un projecte aplicat a un
context i/o cas real, a realitzar de forma individual.

L' alumnat que vulgui acollir-se al sistema d'avaluacié Unica ho ha de notificar per escrit
durant els vint primers dies naturals des de I'inici del semestre, o

durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en qué hagi fet efectiva la
matricula o I'ampliacié de matricula, si aquesta és posterior a l'inici del

semestre.

Fonts d'informacié basiques de l'assignatura

Llibre

Abadal, Ernest. Gestién de proyectos en informacién y documentacion. Gijén: Trea, 2004.
100 p.
(Biblioteconomia y administracion cultural; 111).

Bautista, Joaquim; Companys, Ramon; Coromines, Albert. Gesti6 de projectes. Barcelona:
Edicions de la UOC, DL 1998. 71 p. (Temes universitaris basics; 51).

Berkun, Scout. The art of project management. Sebastopol: O'Reilly, 2005.

Black, Kristen. Project management for library and information service professionals.
London: Aslib, 1996. 55 p. (Aslib know how series).
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Burdman, Jessica. Collaborative web development: strategies and best practices for web
teams. Boston: Addison-Wesley, 1999.

Dane, Francis C. Métodes de recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1997.
429 p.
(Biblioteca oberta; 5).

Domingo Ajenjo, Alberto. Direccidn y gestion de proyectos: un enfoque practico. Madrid:
Ra-Ma, 2000. XXV, 325 p.

Frame, J. Davidson. La direccidon de proyectos en las organizaciones: como utilizar bien el
tiempo, las técnicas y la gente. Barcelona [etc.]: Granica, 1999. 339 p. (Management).

Lynam, Peter; Slater, Margaret; Walker, Rennie. Research and the practitioner:
dissemination of research results within the library and information profession. London:
Aslib, 1982. 1V, 83 p. (Aslib occasional publication; 27). ISBN 0-85142-163-6.

Martyn, John; Lancaster, F.W. Investigative methods in library and information science:
an introduction. Arlington, Vi.: Information Resources Press, 1981. V, 260 p.

Moore, Nick. How to do research: the complete guide to designing and managing research
projects. 3rd ed. London: Library Association, 2000. XV, 173 p.

Osborne, L.; Nakamura, M. Systems analysis for librarians and information professionals.
2nd ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2000. 261 p. (Library and information
science text series).

Puig Torné, J. Proyectos informaticos: planificacion, desarrollo y control. Madrid:
Paraninfo, 1994. 122 p.

Quivy, Raymond; Van Campenhoudt, Luc. Manual de recerca en ciéncies socials.
Barcelona: Herder, 1997. 277 p.

Shelford, ThomasJ.; Remillard, Gregory A. Real web project management: case studies
and best practices from the trenches. Boston: Addison-Wesley, 2002.
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